

Plan de Pruebas

Versión <1.0>

	Versión: 1.0
Plan de Pruebas	Fecha: 17/12/2025
Plan de Pruebas	

Histórico de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
17/12/2025	1.0	Desarrollo del plan de pruebas	Rodrigo Díaz, Guillermo Rosillo, José María Romero

	Versión: 1.0
Plan de Pruebas	Fecha: 17/12/2025
Plan de Pruebas	

Índice

1.	Introducción	1
1.1	Objetivos	1
1.2	Ámbito	1
1.3	Referencias	1
2.	Elementos de prueba	1
3.	Características que se deben probar	1
4.	Características que no se van a probar	1
5.	Aproximación	1
5.1	Pruebas funcionales	1
5.2	Pruebas unitarias	2
6.	Criterios para decidir si pasa/falla un elemento	2
7.	Criterios de suspensión y reanudación	2
7.1	Suspensión	2
7.2	Reanudación	2
8.	Pruebas que se deben entregar	2
9.	Tareas de prueba	2
10.	Necesidades ambientales	2
10.1	Hardware	2
10.2	Software	2
10.3	Seguridad	2
11.	Responsabilidades.	2
12.	Aprobación	3

	Versión: 1.0
Plan de Pruebas	Fecha: 17/12/2025
Plan de Pruebas	

Plan de Pruebas

1. Introducción

Este documento detalla el Plan de Pruebas para **la aplicación** AppForSEII2526 **del grupo** GRC. El plan define el alcance, la estrategia, los recursos y el cronograma de las actividades de prueba para asegurar que el software cumple con los requisitos funcionales especificados.

1.1 Objetivos

El objetivo es asegurar la calidad final del software para la entrega del Sprint 3 de la asignatura Ingeniería del Software II. El plan define el alcance, estrategia, recursos y cronograma de las actividades de prueba para asegurarnos que el software cumple con los requisitos especificados.

1.2 Ámbito

El plan se centra en los casos de uso 1 (comprar dispositivos), 2 (alquilar dispositivos) y 4 (contratar reparación) del grupo B2.

1.3 Referencias

Las referencias consultadas son el estándar IEEE 829 para Documentación de Pruebas de Software, especificaciones de Casos de Uso (CU 1, CU 2, CU 4) y documento de Casos de Prueba desarrollado por el equipo

2. Elementos de prueba

Se probará la versión 3.0 de la aplicación que incluye el módulo de fronted y API del sistema.

3. Características que se deben probar

Se probarán todas las funcionalidades descritas en los flujos básicos y todos los flujos alternativos de los casos de uso seleccionados:

- Selección y filtrado de dispositivos/reparaciones.
- Gestión del carrito de compra/alquiler/reparaciones.
- Validación de formularios de datos obligatorios.
- Generación de recibos y confirmaciones.

4. Características que no se van a probar

No se va a excluir ninguna característica a probar

5. Aproximación

5.1 Pruebas funcionales

Se realizarán pruebas funcionales automatizadas utilizando Selenium para simular la interacción del usuario con la interfaz web, cubriendo los flujos básicos y alternativos.

	Versión: 1.0
Plan de Pruebas	Fecha: 17/12/2025
Plan de Pruebas	

5.2 Pruebas unitarias

Se realizarán pruebas unitarias automatizadas sobre la API

6. Criterios para decidir si pasa/falla un elemento

Un elemento pasará la prueba si:

- El resultado obtenido coincide exactamente con el resultado esperado en el Caso de Prueba.
- Todos los flujos alternativos especificados pasan satisfactoriamente.
- No existen errores de validación en campos obligatorios cuando los datos son correctos.

7. Criterios de suspensión y reanudación

7.1 Suspensión

Las pruebas se suspenderán si:

- Las interfaces de usuario no se comportan según el flujo esperado (bloqueos visuales).
- Errores de conexión con la base de datos o API que impidan la carga de elementos iniciales.

7.2 Reanudación

Se reanudarán una vez que el responsable del módulo notifique la corrección del defecto bloqueante.

8. Pruebas que se deben entregar

- Plan de Pruebas.
- Especificación de Casos de Prueba (detallando entradas/salidas).

9. Tareas de prueba

- Diseño de casos de prueba: Definición de escenarios basados en los CU.
- Codificación de scripts: Implementación de las pruebas automáticas.
- Ejecución: Ejecución de los scripts.

10. Necesidades ambientales

10.1 Hardware

Intel i7, 16 GB RAM.

10.2 Software

Visual Studio 2022 y Selenium.

10.3 Seguridad

Credenciales para las pruebas detalladas en cada caso de prueba

11. Responsabilidades.

Responsable	Rol	Tareas
Rodrigo Díaz Quintanar	Scrum Master / Tester	Diseño y ejecución del CU 4 (Contratar Reparación).
Guillermo Rosillo	Tester	Diseño y ejecución del CU 2 (Alquilar

	Versión: 1.0
Plan de Pruebas	Fecha: 17/12/2025
Plan de Pruebas	

Serrano	Dispositivo).
José María Romero Tester	Diseño y ejecución del CU 1 (Comprar
Tendero	Dispositivo).

12. Aprobación

El documento es aprobado por el responsable de calidad y Scrum Master del equipo.